

**Planification de la mise en place du projet:**  
(ex : Pour la session de formation 2012 -2013)

Novembre 2011	Sélection des 10 structures ayant déposé leur candidature
De mars à juin 2012	<p><b>Formation continue des éducateurs/trices :</b> Cinq demi-journées de formation pour les éducateurs/ trices référents/es, traitant de différents thèmes comme le développement psychomoteur de l'enfant, les bienfaits de l'activité physique, l'intérêt pour la santé... Ces cours seront interactifs, ponctués de temps théoriques et pratiques, faisant appel à différents intervenants.</p>
De mai à août 2012	<p><b>Adaptation de l'espace :</b> A l'aide d'un petit budget et après consultation mutuelle, les structures participantes acquièrent du matériel et/ou aménagent un coin mouvement.</p>
Fin août 2012	<p><b>Mise en œuvre du projet dans les crèches :</b> Le coin mouvement et les activités motrices font partie intégrante de la vie des crèches.</p>
<p align="center">Juillet 2012</p> <p>Fin août 2012 à décembre 2013</p>	<p><b>Intégration des parents :</b> Information sur le projet par un dépliant attractif et une lettre officielle.</p> <p>Selon les intérêts et envies des crèches, nous laissons la possibilité d'organiser une rencontre avec les parents lors d'une journée porte ouverte, d'une séance d'information...</p>
De juin 2012 à décembre 2013	<p><b>Suivi des éducateurs/trices :</b> Un suivi pratique en groupe est assuré par la chargée de projet, dans le but de pouvoir échanger les expériences et ajuster les activités durant toute la période de mise en oeuvre du projet.</p>